

Documentation de gestion de projet - Vite & Gourmand

1. Méthodologie adoptée

Le projet a été mené selon une organisation **par fonctionnalités** à implémenter, avec une durée de développement effectif définie sur 15 jours, du 08 au 23 juillet. L'analyse des besoins, l'élaboration du cahier des charges, la conception des modèles et des maquettes ont été réalisés en amont, sur une même durée. La préparation des éléments à intégrer à la documentation a été effectuée à mesure, par prise de notes, et la rédaction finale était prévue pour les deux derniers jours du planning (22 et 23 juillet), en parallèle des derniers ajustements de code.

2. Outil de suivi : Trello

Un tableau Trello a été mis en place, structuré par :

- **Des listes** contenant les tâches prévues
- **Des cartes de tâches**, déplacées au fur et à mesure de leur avancement (à faire → en cours → terminé)
- **Des cartes d'amélioration**, isolant les points identifiés en cours de développement mais reportés (par exemple : pour la gestion des annulations dans les statistiques MongoDB, la modification de l'email dans le profil utilisateur), pour ne pas perturber la trame principale tout en conservant une trace de ces axes d'amélioration

Lien du tableau :

<https://trello.com/invite/b/6a5490f10ee2407bd109aaa3/ATTId8d0c8f77dfcb37e663849b5808a9c47487E6B2/vite-gourmand>

3. Gestion des risques et arbitrages

Plusieurs décisions ont été prises en cours de projet pour sécuriser le respect du délai :

- **Maintien du framework initial** (Symfony) plutôt qu'un changement vers Laravel envisagé à un moment, pour éviter d'introduire un risque d'apprentissage sous contrainte de temps (détaillé en documentation technique).
- **Priorisation fonctionnelle** : certaines améliorations identifiées en cours de route (persistance intégrale des statistiques après annulation, modification d'email en profil) ont été consciemment reportées après évaluation, en raison de leur caractère non bloquant. Elles ont été documentées comme axes d'amélioration plutôt qu'implémentées dans l'urgence.
- **Choix d'hébergement pragmatique** : réévaluation de la plateforme de déploiement en cours de route (abandon de Fly.io après évaluation de sa complexité de mise en œuvre pour Symfony, au profit de Heroku).

4. Gestion du code source (Git)

Une stratégie de branches a été appliquée tout au long du projet, conforme aux exigences :

- **main** — branche stable, recevant les fusions validées
- **develop** — branche d'intégration continue
- **feature/*** — une branche par fonctionnalité majeure (feature/socle-technique, feature/commande, feature/espace-utilisateur, feature/espace-employe, feature/espace-admin, feature/charte-graphique, feature/gestion-images, feature/finitions), fusionnée vers

develop après tests, puis develop fusionnée vers main en fin de parcours.

Les commits ont été rédigés en français, avec des messages descriptifs de l'action réalisée (préfixes feat:, fix:, chore:), facilitant la lecture de l'historique du projet.